

**REAFIRMADO DE LAS GLORIETAS DE LAS ANGUSTIAS Y DE LA COSTILLETA (MOS)**

FECHA: Marzo 2014

**INVERSIÓN ( Plazo de Ejecución = 3 Meses )**

ACTIVIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL P.E.M.	%
Limpiezas y fresados					14.548,87 €	17,75%
Pavimentación					58.603,89 €	71,51%
Reposiciones					3.017,25 €	366,46%
Marcas viales					4.551,43 €	5,55%
<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>					411,67 €	0,50%
<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>					823,34 €	1,00%
TOTAL	P.E.M. (Euros)	27.318,94 €	30.418,62 €	24.218,89 €	81.956,45 €	462,78%
	%	33,33%	37,12%	29,55%		
TOTAL ACUMULADO	P.E.M. (Euros)	27.318,94 €	57.737,56 €	81.956,45 €	118.009,09 €	100,00%
	%	33,33%	70,45%	100,00%		