

PLAN DE OBRA																
Obras de conservación en la cubierta del Palacio Provincial																
	1º mes				2º mes				3º mes				4º mes			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1 Demoliciones																
2 Formación de cobertura de cubierta																
3 Remates de cubierta																
4 Instalación contra incendios																
5 Instalación de climatización																
6 Gestión de residuos																
7 Seguridad y salud																

Pontevedra, septiembre de 2014

José Enrique Pérez -Ardá Criado
Arquitecto Provincial