

**REAFIRMADO DE LOS VIALES PÚBLICOS CONCELLO (MOS)**

**FECHA: Septiembre  
2013**

**INVERSIÓN( Plazo de Ejecución= 3 Meses )**

ACTIVIDAD		MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL P.E.M.	%
<b>REAFIRMADO VIALES</b>						
Perfilado de cunetas					8.067,50 €	4,77%
Pavimentación					115.573,02 €	68,34%
Reposiciones y Varios					15.995,75 €	9,46%
<b>COLECTOR BARXAS</b>						
Excavación en zanja					4.860,00 €	2,87%
Tubería					11.884,32 €	7,03%
Conexiones y Pozos					7.017,65 €	4,15%
<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>					2.703,00 €	1,60%
<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>					3.021,00 €	1,79%
<b>TOTAL</b>	P.E.M. (Euros)	47.152,97 €	57.367,54 €	64.601,73 €	169.122,24 €	100,00%
	%	27,88%	33,92%	38,20%		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	P.E.M. (Euros)	47.152,97 €	104.520,51 €	169.122,24 €	243.519,11 €	100,00%
	%	27,88%	61,80%	100,00%		