



PROXECTO DE URBANIZACIÓN DE ESPAZO
ENTRE O VELATORIO E A CAPELA DE SANTA CRISTINA DE VALEIXE / A CAÑIZA
arquitecto / rafael nogueiras mascarenhas
Coag 2.133 / rnm@coag.es

PROXECTO	URBANIZACIÓN DE ESPAZO ENTRE O VELATORIO E A CAPELA DE SANTA CRISTINA
EMPRAZAMENTO	VALEIXE / A CAÑIZA
ENCARGANTE	CONCELLO DA CAÑIZA E-36.00.900 I RÚA ORIENTE 11, 36.880
ARQUITECTO REDACTOR	RAFAEL NOGUEIRAS MASCARENHAS coag 2.133/ 34.960.317-H /EMILIA PARDO BAZAN 51 2º A, 32.660
PRESUPOSTO XERAL	62.601,54 EUROS (IVA INCLUIDO)

Documento 4. – PLAN DE OBRAS

No presente anexo preséntase un diagrama de barras ao obxecto de analizar o desenvolvemento das obras ao longo do prazo establecido para a súa execución.

DIAGRAMA DE BARRAS

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PRESUPOSTO

EXECUCIÓN POR CONTRATA

EXPLANACION	1.189,40 €	2,736 %
MOVEMENTO DE TERRAS	3.001,67 €	6,904 %
FIRMES	19.658,97 €	45,218 %
MUROS E PONTE	15.849,97 €	36,457 %
XARDINERIA	2.074,88 €	4,772 %
CARGAS E TRANSPORTE	1.405,20 €	3,232 %
XESTION DE RESIDUOS	296,22 €	0,681 %

CERTIFICADO MENSUAL (%) 3,450% , 20,487% , 27,841% , 20,160% , 11,986% , 16,077%
43.476,31 € 100,000%



PROXECTO DE URBANIZACIÓN DE ESPAZO
ENTRE O VELATORIO E A CAPELA DE SANTA CRISTINA DE VALEIXE / A CAÑIZA
arquitecto / rafael nogueiras mascarenhas
Coag 2.133 / rnm@coag.es

DIAGRAMA DE BARRAS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	CUSTE	%
EXPLANACION			1189,400				1.189,40	2,736
MOVEMENTO DE TERRAS	1500,000	1501,670					3.001,67	6,904
FIRMES			4914,740	4914,740	4914,740	4914,750	19.658,97	45,218
MUROS E PONTE		6000,000	6000,000	3849,970			15.849,97	36,457
XARDINERIA						2074,880	2.074,88	4,772
CARGAS E TRANSPORTE		1405,200					1.405,20	3,232
XESTION DE RESIDUOS					296,220		296,22	0,681
MENSUALIDADES	1.500,00	8.906,87	12.104,14	8.764,71	5.210,96	6.989,63	43.476,31	100,000
PORCENTAXE	3,450	20,487	27,841	20,160	11,986	16,077		100,000